

# КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК

"ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ В УЧЕБЕН КОРПУС НА НИСКОТО ТЯЛО КЪМ БЛ.18", М.  
СТУДЕНТСКИ ГРАД, ГР. СОФИЯ

№	Етап	Вид работа	Дата		Пореден номер на седмици																	
			нач.	край	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	подготвителни работи																				
2	II	събаряне на съществуващи стени и изграждането на нови тухлени стени																				
3	III	демонтаж на съществуваща метална дограма																				
4	IV	оформяне на подови конструкции – нови стоманобетонни плочи на коти -0.05, стоманобетонна рампа.																				
5	V	монтаж на нова алуминиева дограма																				
6	VI	инсталации - кабели и тръбна разводка																				
7	VII	изпълнение на подови настилки																				
	VII	Довършителни работи																				
8	VII	Мазилки																				
9	VII	Облицовки																				
10	VII	Боядисване																				
11	VII	Настилки																				
12	VII	Други																				
13	VIII	почистване на строителната площадка																				

**Забележка: Графикът следва да бъде актуализиран по времетраене съгласно договора за строителство.**

Изготвил: .....  
(инж. Светослав Тр. Славов)